
Концепция проекта 

Открытая система управления разработкой ПО 



• Задача проекта – предоставить 
отечественным разработчикам ПО 
бесплатную, Open Source систему 
поддержки процессов разработки 

• http://SAT.SomeGoodCompany.ru/SATwiki 

• Проект, открытый для внешних 
участников  

• Выполняется в рамках Федеральной 
Целефой Научно-Технической Программы, 
осуществляемой Федеральным Агенством 
по Науке и Информации 

• 2005 год – исследования, макетирование 

• 2006 год – разработка и интеграция 
инструментов, опытная эксплуатация 

Проект SomeGoodCompany Agile Tools 
(SAT) 



Цели проекта 

• фиксация и передача опыта разработчиков ПО 

• снижение порога цены входа в отрасль для молодых 
коллективов разработчиков ПО 

• увеличение производительности, снижение 
себестоимости разработки ПО 

• повышение качества разработки ПО и обеспечение 
гарантий качества ПО для заказчиков и пользователей 
разработанного ПО, в том числе подготовка к 
сертификации по стандартам ISO 9001-2000 и SEI CMM 

• снижение деловых рисков, связанных с заказной 
разработкой ПО 

Задачей проекта является создание набора инструментов, во-

первых, достаточно полного по процессам, во-вторых – достаточно 

простого для неопытных групп разработчиков, в-третьих, 

приспособленного для применения гибких (адаптивных) технологий 

разработки, в частности, для технологий Agile Development. 



Функциональная структура SAT 

Методология проектов 

•Модели процессов 

•Номенклатура и 

форматы документов 

•Метрики и триггеры 

Управление требованиями 

•Требования различных 

видов и происхождения 

•Генерация ТЗ 

•Разбор ТЗ 

Интегрированная 

среда 

разработки 

Языки, 

библиотеки, 

готовые модули 

и т.п. 

Управление работами 

•Задачи 

•Ресурсы 

•Бюджеты 

•Учет рабочего 

времени 

Интеграционная среда 

Настройка, обеспечение, тестирование и контроль взаимодействия модулей 

Проектный портал 

•Пользователи, 

контроль и учет 

доступа 

•Мультипроект 

(структура, 

контроль 

состояния, 

отчеты)  

•Документооборот 

•Средства 

коммуникации и 

совместной 

работы 

•Пользовательски

е интерфейсы к 

модулям системы 
Управление 

кодом и 

документацией 

•Управление 

версиями кода 

и документов 

•Увязка 

модулей, 

частей 

модулей и 

документов 

Управление 

ошибками и 

изменениями 

•Управление 

форматами и 

жизненными 

циклами 

запросов 

•Контроль 

состояния ЖЦ 

запросов 

Управление 

тестированием 

•Формирование 

наборов тестов 

•Планирование и 

исполнение тестов 

•Формирование 

набора тестов под 

конфигурацию 

•Контроль полноты 

набора тестов 

Управление 

релизами 

•Сборка 

•Учет и 

хранение 

компилирова

нных 

модулей 

Производственный блок 

Управленческий блок 



Набор 
компонентов 
системы  
Большая часть компонентов 

представляет собой готовые 

продукты OpenSource, 

выполняющие отдельные 

функции системы. В то же время 

некоторые компоненты являются 

оригинальными разработками:  

•Модуль управления 

требованиями – SAT RM  

•Интеграционная среда и модуль 

управления методологией – 

Naumen Kernel  

•Проектный портал – SAT PRG  

Кроме того, в рамках проекта 

разрабатываются адаптеры 

интегрируемых компонентов к 

интеграционной среде. 

Отбор компонентов выполнен по 

результатам исследования 

прототипов. В рамках 

исследования был выполнен 

поиск, изучение, тестирование и 

формальный сравнительный 

анализ около 200 существующих 

OpenSource-продуктов. Лидеры 

сравнительных анализов в своих 

функциональных областях 

выбраны в качестве компонентов 

системы 

http://nat.naumen.ru/new/OpenSource
http://nat.naumen.ru/new/OpenSource


Взаимодействие модулей SAT 

Методология 

проектов 

Требования 

Интегрированная среда разработки 

Управление 

работами 
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Управление 

кодом и 

документацией 

Управление 

ошибками/изменен

иями 

Управление 

тестированием 

Управление 

релизами 

Пользова

тельские 

интерфе

йсы к 

модулям 

Информа

ционный 

обмен 

между 

модулям

и 

Plug-In 

адаптеры к 

модулям 

Увязка ресурсов с 

пользователями 

Настройка workflow, документооборота, ролей 

Увязка ресурсов с 

пользователями 

Настройка взаимодействия модулей 

Форматы 

требований 

Параметры, форматы, 

метрики и триггеры 

управления проектами 

Данные 

для 

отчетов 

Увязка работ и требований 

Контроль состояния требований по 

состоянию работ 

Приоритизация работ по требованиям 

Номенклатура, 

форматы, параметры 

workflow и состояния 

Увязка кода и 

тестов, контроль 

состояния кода по 

тестам 

Увязка с кодом, контроль 

состояния кода по ЖЦ 

запросов 

Увязка 

запросов с 

требования

ми 

Увязка кода 

с требова-

ниями 

Увязка кода 

с работами 

Увязка 

релизов с 

запросами 

Увязка 

релизов с 

кодом 

Увязка 

релизов с 

требованиями 

Увязка 

релизов с 

работами 

Увязка 

тестов с 

требования

ми 



Основные процессы макета «Требования-Работы-Код» 

Модуль «Управление кодом»

Планирование 

структуры кода
Кодирование Контроль кода

Планирование 

задач

Контроль 

исполнения 

задач

Оперативное 

управление 

производством

Формирование и 

оценка задач

Планирование 

требований

Исполнение 

требований

Изменение 

требований

Редактирование 

требований

Модуль «Управление 

работами»

Модуль «Управление требованиями»

Пакеты требований

Предв. оценки

Пакеты требований

Плановые оценки
Отчеты о прогрессе

Пакеты задач

Модули кода
ВерсииРапорты



Модуль «Требования» (1 очередь): детализация 
жизненного цикла 

Ввод формулировок требований 

проекта

Редактирование

Структуризация требований 

проекта

Взаимоувязка требований 

проекта

Межпроектная увязка 

требований

Согласование и утверждение 

требований проекта

Сборка и публикация 

Технического задания на проект

Модуль 

«Методология 

проекта»

Планирование

Предв. оценка требований 

(менеджер проекта)

Приоритизация требований 

(Заказчик)

Отбор пакета требований для 

релиза

Модуль 

«Управление 

работами»

Получение предварительной 

плановой оценки требований

Согласование и утверждение 

пакета требований релиза

Сборка и публикация 

ТЗ на релиз

Отбор пакета требований для 

итерации

Получение окончательной 

плановой оценки требований

Согласование и утверждение 

пакета требований итерации

Исполнение

Отслежив. прогресса исполне-

ния требований и пакетов

Обнаруж. и индикация проблем 

исполнения требований

Анализ проблем и принятие 

решений

Изменение

Формулировка изменений 

требований на основе запросов

Модуль 

«Управление 

ошибками и 

изменениями»

Пакетирование изменений 

требований

Диагностика пакетов изменений

Оценка влияния пакетов 

изменений

Согласование и утвержд. 

пакетов изменений

Запуск процесса редактирования
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Запуск проекта

Настройки проекта

Отчеты о прогрессе 

проекта

Закрытие проекта
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Модуль «Требования»: Реализация V-
модели 

Оценки затрат 

Приемочные 

тесты 

Демо-тесты, 

«маневры» 

Модуль 

«Тестирование»  Что нужно 

Заказчику?  

Системные 

требования 

Что должна 

иметь/делать 

Система?  

Системные 

спецификации 

Как 

реализовать? 

Модульные 

тесты 

Юридические 

документы с 

требованиями 

Бизнес-

требования 

Бизнес-

эффекты, 

результаты 

Модуль 

«Требования»  



Модуль «Требования»: Реализация технологии 
XP в V-модели 

Приемочные 

тесты 

Тестирование 

Бизнес-требования существуют 

в форме «тайных знаний» 

представителя заказчика. 

Системными требованиями 

являются “Customer Stories” – 

плоский список без иерархии 

Классификатором служат 

итерации и релизы 

Модульные тесты 

Бизнес-требования 

Системные спецификации 

Системные требования 
Релизы 

Итерации 

Системные требования = 

“Customer Stories” 

Спецификации существуют в 

форме модульных тестов  и 

«тайного знания» команды 

разработчиков 

Требования 

Демо-тестов 

нет 



Бизнес-требования (в соответствии с 
V-моделью 

• Повышение привлекательности компании-
пользователя SAT для заказчика 
– Обеспечение предсказуемого качества продукта для 

заказчика 

– Обеспечение прозрачности проекта для заказчика 

– Обеспечение сертификации по стандартам качества 

– Поддержка распространенных стандартов разработки 

• Обеспечение внутренней эффективности 
производства для компании-пользователя 
SAT 
– Обеспечение прозрачности производства для 

менеджеров 

– Технологизация производственного процесса 

– Межпроектная оптимизация производственного 
процесса 



Модуль «Требования» (1 очередь): 
Структура системных спецификаций 

• Сущности:  

– требования, связи требований, оценки, 

внешние документы, шаблоны, структуры 

документов, сообщения форума, … 

• Межмодульные интерфейсы 

– Ссылочные связи 

– Сообщения/вызовы 

• Процессы (workflow) 

• Пользовательский интерфейс 



Модуль «Управление работами» (1 очередь) 
 Детализация жизненного цикла 

Редактирование «календарно-

этапной структуры проекта

Формирование и 

оценка

Модуль 

«Управление 

требованиями»

Планирование
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Формирование пакетов задач

Формирование 

предварительных оценок задач

Формирование черновика плана 

(относит. сроки, «абстрактные 

исполнители», зависимости, 

приоритеты)

Диагностика предварительного 

плана

Внутреннее согласование 

предварительного плана

Оценка пакета 

требований

Назначение реальных 

исполнителей задачам

Формир. и согласование 

окончат. оценок затрат и сроков

Диагностика окончательного  

плана

Формирование и согласование 

baseline

Оперативное 

управление

Контроль 

исполнения

Ведение базы исполнителей

Формирование текущего плана 

работ

Эскалация технических 

проблем

Диагностика и разрешение 

конфликтов

Перепланирование проектов

Учет фактических трудозатрат и 

прогресса

Прогнозирование опозданий и 

перерасходов

Формирование отчетов о 

прогрессе исполнения и факт. 

стоимости

Сбор статистики ошибок 

планирования

Соотнесение задач с модульной 

структурой кода

Соотнесение исполненных 

задач с версиями кода

Соотнесение факт. трудозатрат 

с коммитами кода

Модуль 

«Управление 

кодом»

План исполнения 

пакета требований

Отчет о прогрессе



Модуль «Управление работами» (1 очередь): 
Основные сущности и ссылочные связи 

Рабочие 

ресурсы 

Факт. 

трудозатраты 

Roadmap 

(этапная 

структура) 

Задачи 

Модуль «Управление работами»  

Системные 

требования 

Системные 

спецификац

ии 

Модуль 

«Требования»  

Модули 

Модуль «Управление 

кодом»  

Версии 

Тесты 

Модуль «Управление 

релизами»  

Релизы 

Модуль «Проектный 

портал»  

Пользователи 

Модуль «Управление 

ошибками и изм.»  

Ошибки 



Модуль «Управление работами» (1 очередь): 
системные требования (выдержка) 

• Автоматизированная генерация пакета 
задач по пакету требований 

• Поддержка относительного и абсолютного 
планирования 

• Учет вилок (разбросов) оценок 

• Распределение задач по реальным 
исполнителям с учетом реальной 
стоимости и ограничений, ведение базы 
исполнителей 

• Автоматизированная диагностика проблем 
планирования и исполнения работ 

• Сбор и учет статистики ошибок 
планирования, в том числе 
индивидуальной 



Модуль «Управления кодом» (1 очередь): 
Детализация жизненного цикла 

КонтрольКодированиеПланирование

Ведение модульной структуры 

проектов

Задачи Определение списков измене-

ний модулей по задачам

Планирование блокировок, 

слияний паралл. работ

Получение рабочей копии кода 

(checkout)

Установка необходимых 

блокировок

Внесение изменений в рабочую 

версию

Обновление раб. Версии из 

репозитория (паралл. работа)

Выявление и разрешение 

конфликтов (паралл. работа)

Загрузка изменений в 

репозиторий (commit)

Контроль состояния модулей 

кода

Генерация рапортов о 

трудозатратах и прогрессе

Ведение глобальных версий

Модуль 

«Управление 

работами»



Модуль «Управление тестированием» (2 очередь) 
Основные сущности и ссылочные связи 

Наборы 

тестовых 

данных 

Структуры 

тестовых 

процедур 

Модуль «Управление тестированием»  

Тестовые 

процедуры 

Тестовые 

скрипты 

Тестовые 

ситуации (test 

cases) 

Протоколы 

тестирования 

Результаты 

тестирования 

Тестовые 

пакеты 

Сценарии 

нагрузочных 

процедур 

Демонстрацион

ные тесты 

Приемочные 

тесты 

Модульные 

тесты 

Модуль «Требования»  

Системные требования 

Системные спецификации 

Бизнес-требования 

Модуль «Управление 

кодом»  

Файловые структуры 

Версии 

Конфигурации 

Версионное хранение сущностей 

модуля «Управление 

тестированием» 



Модуль «Управление ошибками и изменениями» 
(2 очередь): Основные сущности и ссылочные 
связи 

Модуль «Управление ошибками и 

изменениями»  

Задачи 

Модуль 

«Управление 

работами»  
Модуль «Управление 

релизами»  

Релизы 

Модуль «Проектный 

портал»  

Пользователи 

Запросы на 

исправление 

ошибок 

События 
Карты 

оповещения 

Наряды 

(пакеты 

задач) 

Запросы на 

изменение 

требований 

Пакеты 

изменений 

требований 

Бизнес-

требова

ния 

Модуль 

«Требования»  

Системн

ые тре 

бования 

Систем 

ные специ 

фикации 

Модуль «Управление 

кодом»  

Версии 

Файлы 

Конфигурации 



Соответствие основных потоков работ RUP модульной структуре SAT 

Основные потоки работ RUP 

Методология проектов 

Требования 

Интегрированная среда разработки 

Управление 

работами 
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Управление 

кодом и доку-

ментацией 

Управление 

ошибками/ 

изменениями 

Управление 

тестирова-

нием 

Управление 

релизами 

SAT 

Деловое моделирование 

Business Modelling 

Требования 

Requirements 

Выполнение 
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